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2018年柳江区百朋镇国家农业综合开发高标准农田建设项目（LJG18-083（重））公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划，现就建设单位柳州市柳江区农业综合开发领导小组办公室就2018年柳江区百朋镇国家农业综合开发高标准农田建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的承建商前来投标：

一、项目名称：2018年柳江区百朋镇国家农业综合开发高标准农田建设项目
二、项目编号：LJG18-083（重） 

三、采购方式：公开招标

四、项目规模及招标范围：2018年柳江区百朋镇国家农业综合开发高标准农田建设项目位于百朋镇驻地西北部，064县道边，在项目区内连片0.45万亩面积的耕地上进行综合治理，集中资金投入，重点建设衬砌渠道9.1km，新建机耕路5.0km。投资估算约566.35万元，具体详见设计图纸及工程量清单范围内工程。

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。

六、投标单位资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件； 

2、国内注册具有独立法人资格，同时具备水利水电施工总承包贰级以上（含贰级）资质的施工企业； 

3、有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在广西建筑业企业诚信信息库备案的施工单位；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须在投标文件中将查询结果截图加盖单位公章如实报告评标委员会）；

5、本项目不接受联合体投标。 

七、报名及购买招标文件时间及地点：请于2018年   月  日～2018年   月   日（工作日的9时至16时）到柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心十楼交易服务窗口。招标文件售价250元/份（不含图纸等资料费），售后不退。

八、报名所需提交材料：请符合条件的投标人由委托代理人携带以下资料：①企业营业执照复印件、资质证书和安全生产许可证复印件；②有效的法定代表人授权委托书原件或单位介绍信原件及经办人身份证复印件及原件；③拟投入本项目项目经理注册建造师证复印件、安全生产考核合格证复印件，以上证件必须同时携带复印件各一份（加盖公章）。

九、截标时间及开标时间：于2018年   月   日上午9时30分，参加投标单位的法定代表人或委托代理人出示本人有效身份证参加。

十、截标地点及开标地点：广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼。

十一、网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易网
十二、业务咨询：

采购单位：柳州市柳江区农业综合开发领导小组办公室
联系人：李前胜    电话：0772-7226313

地址：柳州市柳江区建设路8号    

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司

柳州分公司地址：柳州市三中路92号原地区政法委办公楼二楼

联系人：蒙瑰   电话：0772-2999008    传真：0772-2999008

政府采购监督管理部门：柳州市柳江区政府采购管理办公室   

联系电话：0772-7218348 
     广西众联工程项目管理有限公司

                                       二0一八年  月  日

第一章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	柳州市柳江区农业综合开发领导小组办公室

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广西众联工程项目管理有限公司

地址：柳州市潭中中路6号泽宇美食城内4栋2楼
联系人：蒙瑰

电话：0772-2999008   

传真：2612389

	1.1.4
	项目名称
	2018年柳江区百朋镇国家农业综合开发高标准农田建设项目

	1.1.5
	建设地点
	详见图纸

	1.2.1
	资金来源
	财政拨款

	1.2.2
	出资历比例
	----

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	计划投资约566.35万元,具体内容按发标施工图纸及工程量清单内容(详见图纸和工程量清单)

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：120日历日

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；2、国内注册具有独立法人资格，同时具备水利水电施工总承包贰级以上（含贰级）资质的施工企业；3、有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在广西建筑业企业诚信信息库备案的施工单位；4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须在竞标文件中将查询结果截图加盖单位公章如实报告评标委员会）；5、本项目不接受联合体投标。
（中标时，项目经理的建造师证原件暂放在招标人处，直至工程完工验收）。

建造师资格：

具备贰级及以上水利水电工程专业的注册建造师

其他要求：

技术负责人资格：

符合工程系列专业，中级职称以上

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2018年 / 月 / 日18时前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	投标截止时间前5天

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	在招标文件允许范围内

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件补遗、澄清及书面通知等

	2.2.1
	投标人要求澄清

招标文件的截止时间
	收到招标文件时间二天内

	2.2.2
	投标截止时间
	 2018年   月   日 9时30分 

	2.2.3
	投标人确认收到

招标文件澄清的时间
	收到澄清文件时间二天内

	2.3.2
	投标人确认收到

招标文件修改的时间
	收到修改文件时间二天内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标文件由资格审查部分、商务标部分和技术标部分三部分组成。

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：现存或转账

投标保证金的金额：陆万元整(￥60000.00)

转账的投标保证金由投标人基本账户转出，开标前三天递交到以下指定帐户
开户名称：广西众联工程项目管理有限公司柳州分公司      

开户银行：中国工商银行股份有限公司城中支行
帐    号：2105 4010 0930 0142 133   

注：现存保证金的投标人必须在开标前一个工作日到招标代理机构开具收据，未到招标代理机构开具收据的，其投标保证金视为无效，招标人将拒绝其投标。

	3.5.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年（投标截止时间止）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	凡投标文件格式要求签字或盖章的必须签字或盖章

	3.7.4
	投标文件份数
	 正本一份    副本四份

	3.7.5
	装订要求
	投标文件必须用外封套粘贴投标文件装订边,不得采用活页夹。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：

           (项目名称)           投标文件

在    年   月   日    时   分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2018年   月   日上午 9时30分
开标地点: 广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心八楼

	5.2
	开标程序
	详见5.2

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成: 5人，其中招标人代表 1 人,专家4人

评标专家确定方式：在柳州市财政局设立的评标专家库中随机抽取。

	7.1
	 是否授权评标委员会确定中标人
	否,推荐的中标候选人数：各1人。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：电汇或转帐

履约担保的金额：合同总价扣除暂列金额后的10%

中标人的履约担保金在签订合同后交纳至建设单位专户。

	
	本项目招标控制价及有效报价
	本项目招标控制价：5663496.00元

本项目的有效报价范围为：投标总报价≤5663496.00元。

	10
	需要补充的其他内容

	
	合同承包方式：包工包料(单价承包) 

	
	资格审查方式:采用资格后审方式

	
	农民工工资保障金:工程中标价的2%

	工程计价方式及依据
	1.清单计价（固定单价承包方式），工程量清单见附录，投标人自主取定建筑材料价格和确定投标综合单价的报价。2.材料价格风险：合同中约定。

报价依据：

（1）桂水基[2007]38号文件、《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、广西水利水电工程机械台时费定额》及配套文件；

（2）广西壮族自治区及柳州市颁布的有关政策性调整工程造价的文件；
（3）工程量清单中的项目内容如定额没有可套用的可根据实际市场的人工费和材料费计算，材料价差可参照广西建设工程造价管理总站柳州市站编发的《柳州建设工程造价信息》 (2018年第2期)和招标人提供的材料价，《柳州建设工程材料信息》缺项，且招标人未提供的，则由投标人自行调查询价确定；

（4）投标人参照以上有关规定并结合柳江县市场实际情况和企业的承受能力由投标人自主报价。

	本工程增值税计税方法
	☑一般计税法      □简易计税法  【备注： 按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

	
	特别约定：

1、招标代理机构代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”工程类规定标准，向中标人收取。
2、招标文件每套售价 250 元，图纸费（另计）售后不退。

广西众联工程项目管理有限公司银行账户：
开户名称：广西众联工程项目管理有限公司柳州分公司      

开户银行：中国工商银行股份有限公司城中支行     

帐    号：2105 4010 0930 0142 133  


1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）建造师资格：见投标人须知前附表；

(3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 是否接受联合体投标:不接受

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本项目的监理人；

(4）为本项目的代建人；

(5）为本项目提供招标代理服务的；

(6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织投标人踏勘现场。

1.10 投标预备会

1.10.1 本项目不召开投标预备会。

1.10.2投标人提出问题的截止时间: 2018年 / 月 / 日18 时前
1.10.3招标人书面澄清的时间: 投标截止时间前5天。

1.11 分包

本项目不允许中标人将本项目分包

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告（或投标邀请书）； 

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间2天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

投标文件由资格审查部分、商务标部分和技术标部分三部分组成。

 资格审查部分主要包括下列内容：
（1）法定代表人居民身份证、法定代表人资格证明书、组织机构代码证副本复印件加盖公章（“三证合一”的不需提供组织机构代码证）；

（2）法人授权委托书原件、被授权人居民身份证；（在法定代表人不能参加开标会议，由其授权代理人参加的情况下）；

（3）企业资质证书副本复印件加盖单位公章(开标时提供原件查验)；

（4）营业执照副本复印件加盖单位公章(开标时提供原件查验)；

（5）投标保证金银行转账回执或现金收据复印件（现存的由采购代理机构开具收据）；

（6）安全生产许可证副本复印件加盖单位公章（开标时提供原件查验）；

（7）项目经理的居民身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）复印件加盖单位公章【开标时提供建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）原件查验】；

（8）项目技术负责人的居民身份证、职称证书复印件加盖单位公章；

（9）五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员或预算员）的居民身份证复印件、资格证书（或岗位证书）复印件，同时提供专职安全员的安全生产考核合格证书（C证）复印件加盖单位公章；

（10）投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目技术负责人、五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员或预算员）的社保缴费证明复印件，并加盖缴费证明专用章，或其他能够证明拟委任的项目经理、项目技术负责人、五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员或预算员）参加社保的有效证明材料复印件（开标时提供原件查验）；

（11）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书（投标人在投标时必须在投标文件中承诺，在发出中标通知书之日起签施工合同之前足额将农民工工资保障金转入招标人指定的专用账户。一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由招标人从其农民工工资保障金中先予划支。如投标人的投标文件没有提交上述承诺的，视为无效投标文件，取消其投标资格）；

（12）资格审查需要的其他材料。

注：上述要求提供的资料如为复印件的均需加盖法人公章；资格审查资料（1）至（12）有一项缺项或不符合要求者为资格审查不通过。

3.1.2  商务标部分包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）投标报价表；

（4）工程量清单报价表；
（5）投标报价需要的其他资料；
说明：可按预结算软件打印格式提供，本招标文件不另提供参考格式。

3.1.3　技术标部分

（一）施工组织设计

⑴  总体概述（施工程序总体设想及施工段划分）；

⑵  施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

⑶  机械设备和材料投入计划及其保证措施；

⑷  施工平面布置和临时设施布置；

⑸  关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案；

⑹  安全文明施工措施；

⑺  质量保证措施；

⑻  项目区群众关系协调方案；

⑼  有必要说明的其他内容。

（二）项目管理机构配备情况

⑴  项目管理机构配备情况表；

⑵  项目经理简历表；

⑶  项目技术负责人简历表；

⑷  项目管理机构配备情况辅助说明资料；

⑸  有必要说明的其他内容。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第四章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.3投标人在报价时不允许改变招标文件规定的暂定价格；投标人投标文件中相应项目的单价不能超出经公布的招标控制价的相应项目单价。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

（1）法定代表人居民身份证、法定代表人资格证明书、组织机构代码证副本复印件加盖公章（“三证合一”的不需提供组织机构代码证）；

（2）法人授权委托书原件、被授权人居民身份证；（在法定代表人不能参加开标会议，由其授权代理人参加的情况下）；

（3）企业资质证书副本复印件加盖单位公章(开标时提供原件查验)；

（4）营业执照副本复印件加盖单位公章(开标时提供原件查验)；

（5）投标保证金银行转账回执或现金收据复印件（现存的由采购代理机构开具收据）；

（6）安全生产许可证副本复印件加盖单位公章（开标时提供原件查验）；

（7）项目经理的居民身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）复印件加盖单位公章【开标时提供建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）原件查验】；

（8）项目技术负责人的居民身份证、职称证书复印件加盖单位公章；

（9）五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员或预算员）的居民身份证复印件、资格证书（或岗位证书）复印件，同时提供专职安全员的安全生产考核合格证书（C证）复印件加盖单位公章；

（10）投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目技术负责人、五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员或预算员）的社保缴费证明复印件，并加盖缴费证明专用章，或其他能够证明拟委任的项目经理、项目技术负责人、五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员或预算员）参加社保的有效证明材料复印件（开标时提供原件查验）；

（11）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书（投标人在投标时必须在投标文件中承诺，在发出中标通知书之日起签施工合同之前足额将农民工工资保障金转入招标人指定的专用账户。一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由招标人从其农民工工资保障金中先予划支。如投标人的投标文件没有提交上述承诺的，视为无效投标文件，取消其投标资格）；

（12）资格审查需要的其他材料。

注：上述要求提供的资料如为复印件的均需加盖法人公章；资格审查资料（1）至（12）有一项缺项或不符合要求者为资格审查不通过。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。工程量清单报价表和设备清单报价表应盖投标人单位公章,签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或密封章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或授权委托人准时参加。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况，对未按规定密封及标记的投标文件不予启封；

(5）按随意顺序开标；

(6）当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7）按评标办法确定工程上限控制价、工程评标基准价及有效的报价范围；

(8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

按照本招标办法规定的综合评估法确定中标候选人。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

若中标人不能在规定期限内递交农民工工资保障金或履约担保金或因自身原因未能在规定期限内与发包人签定施工合同的，发包人可以依序与第二、第三中标候选人签定施工合同。

在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标的单位项目经理建造师证必须暂放在业主单位保管，直至项目完工验收。
7.2招标失败

中标通知当投标的报价超出本工程规定的有效投标报价范围时，招标人拒绝投标人的报价；当所有投标人的报价均超出本工程规定的有效投标报价范围时，招标人拒绝所有投标人的报价，并宣布当次招标失败。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第二章 评标办法

一、评标办法
本工程评标采用综合评估法。评标委员会对投标文件进行评审，按照本章规定的评分标准进行评分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；经评审的投标价相等时，按企业资质高的优先；企业资质也相等的，按技术标得分高得优先；技术标也相等的，由评委无记名投票确定。具体按下列程序进行评标：

1、初步评审：

（1）资格审查：资格审查部分包括保证项目评审和资格审查评分。

保证项目评审：只要有一项缺项或不符合，其投标即被否决，不进入下一评审环节；

资格审查评分：评标委员会按评分标准对投标人进行资格审查评分，资格审查评分满分为100分，按得分由高到低的顺序选择  7  家投标单位作为合格投标人进入本工程的下一环节评审，如前  7  名有得分相同的，则一并进入下一环节评审；如参加投标的单位或资格审查保证项目评审合格不超过  7  名（含  7  名）则全部资格审查保证项目评审合格的投标人进入下一环节评审,不需再进行资格审查评分项目评审。
（2）符合性评审。只要有一项符合，其投标即被否决，不进入下一评审环节。

（3）投标文件的澄清和补正。

2、详细评审：

（1）技术标评审

（2）商务标评审

二、评审标准
（一）、初步评审

1、资格审查

1.1、保证项目：只要有一项缺项或不符合，其投标即被否决，不进入下一评审环节

（1）法定代表人居民身份证、法定代表人资格证明书、组织机构代码证副本复印件加盖公章（“三证合一”的不需提供组织机构代码证）；

（2）法人授权委托书原件、被授权人居民身份证；（在法定代表人不能参加开标会议，由其授权代理人参加的情况下）；

（3）企业资质证书副本复印件加盖单位公章(开标时提供原件查验)；

（4）营业执照副本复印件加盖单位公章(开标时提供原件查验)；

（5）投标保证金银行转账回执或现金收据复印件（现存的由采购代理机构开具收据）；

（6）安全生产许可证副本复印件加盖单位公章（开标时提供原件查验）；

（7）项目经理的居民身份证、建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）复印件加盖单位公章【开标时提供建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）原件查验】；

（8）项目技术负责人的居民身份证、职称证书复印件加盖单位公章；

（9）五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员或预算员）的居民身份证复印件、资格证书（或岗位证书）复印件，同时提供专职安全员的安全生产考核合格证书（C证）复印件加盖单位公章；

（10）投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目技术负责人、五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员或预算员）的社保缴费证明复印件，并加盖缴费证明专用章，或其他能够证明拟委任的项目经理、项目技术负责人、五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员或预算员）参加社保的有效证明材料复印件（开标时提供原件查验）；

（1）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书（投标人在投标时必须在投标文件中承诺，在发出中标通知书之日起签施工合同之前足额将农民工工资保障金转入招标人指定的专用账户。一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由招标人从其农民工工资保障金中先予划支。如投标人的投标文件没有提交上述承诺的，视为无效投标文件，取消其投标资格）；

（12）资格审查需要的其他材料。

1.2、资格审查评分标准（满分100分）： 

（1）、企业资质（满分25分）

①资质条件：具有水利水电工程施工总承包 壹 级资质，并为国内独立法人的施工企业得5分；具有水利水电工程施工总承包 贰 级（含 贰 级），并为国内独立法人的施工企业得3分,此项满分为5分。
②考核期内完成类似工程每项得5分。此项满分为15分。应同时附以下证明材料：中标通知书或施工承包合同（协议书部分）及工程完工验收或竣工验收鉴定书(报告)复印件（加盖投标单位公章并附原件现场复查）。
③企业注册资金大于或等于2000万元的得5分，小于2000万元的得3分。此项满分为5分。
（2）、企业信誉（满分3分）

①认证情况：企业通过ISO9000质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，在有效期内每项认证得1分。此项满分为3分。

（3）、项目经理（满分8分）

投入本工程的项目经理要求为本单位 一级 以上注册建造师。一级注册建造师的得8分，二级注册建造师的得7分。此项满分为8分。

（4）、投入本工程的技术负责人情况（满分8分）

技术负责人为工程师职称得5分；

技术负责人为高级工程师职称得8分。

（5）拟投入本工程管理人员情况（满分25分）

投入本工程管理人员配备、执证上岗（执业资格证书或是上岗证书）情况评审标准：18.1-25分，良好得9.1-18分，一般0.1-9分。

优秀：完全满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质优秀。

良好：满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质良好。

一般：基本满足施工需要，管理人员配备基本齐全。

（6）、企业施工机械设备情况（满分25分）

拟投入本工程机械设备满足工程要求情况：优秀得18.1-25分，良好得9.1-18分，一般0.1-9分。

优秀：投入计划完全满足施工需求，采用目前最先进的机械设备。

良好：满足施工需要。

一般：基本满足施工需要。

（7）、企业财务状况（满分6分）

2014、2015、2016年的财务报表，经审计的每年得2分，未经审计的得0分；

注：

评标委员会按评分标准对投标人进行资格审查评分，按得分由高到低的顺序选择 7 家投标单位作为合格投标人进入本工程的下一环节评审，如前第  7 名有得分相同的，则一并进入下一环节评审；如参加投标的单位不超过 7 名（含 7 名）则全部资格审查保证项目评审合格的投标人进入下一环节评审,不需再进行资格审查评分项目评审。
2、符合性评审：只要有一项符合，其投标即被否决，不进入下一评审环节

（1）投标文件未按招标文件要求装订、密封、签署和标记的。

（2）投标文件有关内容未按要求加盖投标人法人公章或未经法定代表人或其授权代理人签字或盖章，由授权代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件。

（3）投标文件未按规定的格式填写、内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认。

（4）投标文件内容不真实。

（5）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金。

（6）投标人未按要求在其投标文件中对农民工工资保障金的交纳与使用作出承诺。

（7）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（8）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

（9）投标工期超过招标文件要求工期。

（10）投标总报价超过招标文件规定的最高限价的。

（11）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（12）经投标委员会认定投标人的投标总报价低于成本价。

（13）改变招标文件规定不可竞争费用的。

（14）企业法定代表人或授权委托代理人不到开标会场参加投标的。

（15）投标人拟投入本工程的项目经理有在建项目的，或者在已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理的。
3、投标文件的澄清和补正
（1）、在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）、澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明或补正属于投标文件的组成部分。

（3）、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

（二）、详细评审
1、技术标评审（满分100分）

（1）、总体概述（施工程序总体设想及施工段划分）（此项满分9分）。 
优（6.1—9分）：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了己论证的新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。
良（3.1—6分）：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。
一般（0.1—3分）：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。
（2）、施工组织机构和施工人员配备（此项满分21分）。
优（14.1-21分）：施工组织结构完善，项目施工班子人员齐备，搭配合理，很好满足施工需要。
良（7.1-14分）：施工组织结构比较完善，项目施工班子人员比较齐备，搭配比较合理，满足施工需要。
一般（0.1-7分）：施工组织结构比较完善，项目施工班子人员基本齐备，搭配基本合理，基本满足施工需要。
（3）、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（此项满分15分）。

优（10.1－15分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行。
良（5.1－10分）：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行。
一般（0.1—5分）：关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行。
（4）、机械设备和材料投入计划及其保证措施（此项满分15分）

优（10.1－15分）：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，采用先进机械设备、调配投入计划合理、准确。
良（5.1－10分）：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。
一般（0.1－5分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。
（5）、施工平面布置和临时设施布置（此项满分3分）。

     优（2.1—3分）：总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。
 良（1.1－2分）：总体布置合理，能满足施工需要。基本符合安全文明生产要求。

一般（0.1－1分）：总体布置基本合理，基本满足施工需要。
（6）、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案（此项满分9分）。

     优（6.1-9分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。
良（0.1-6分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、可行。
一般（0.1-3分）：对项目关键技术有一定了解。对重点、难点有建议，解决方案基本可行。
（7）、安全文明施工措施（此项满分6分）。

    优（4.1—6分）：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。
良（2.1—4分）：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。
一般（0.1—2分）：有基本合理的措施，采用规范正确。
（8）、质量保证措施（此项满分6分）。

     优（4.1—6分）：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，超过招标文件的质量要求及施工验收规范要求。
良（2.1—4分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，满足招标文件的质量要求。
一般（0.1—2分）：具体措施可行，满足招标文件的质量要求。
（9）项目区群众关系协调方案（此项满分16分）。
优（10.1—16分）：针对项目实际，提出群众关系协调的具体方案。方案可行可靠，使项目区群众成为项目建设的支持者、宣传者，对项目顺利施工起到很大的作用。
良（5.1—10分）：针对项目实际，提出项目区群众关系协调的具体方案。方案可行可靠，对项目顺利施工有一定的作用。
一般（0.1—5分）：有项目区群众关系协调的方案，但方案的可行性不充分，对项目顺利施工的作用不大。
2、商务标评审（满分100分）

（1）本工程的有效投标报价的范围为：投标总报价≤5663496.00元。
   （2）投标报价不在有效报价范围内，其投标文件作无效投标处理。如所有的投标报价均不在有效报价范围内，则宣布本次招标失败。

（3）资格审查合格且通过符合性鉴定的投标人的投标报价由低到高依次排出名次。并对资格审查合格、符合性鉴定通过进入商务标评审的投标人的有效投标报价的平均值作为评审的评标基准价。（根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业价格给予6﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审，即对投标人投标总价中的小型和微型企业的价格给予6﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。）（投标人提供相关小伟证明材料，否则不予价格扣除）。未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。）

   （4）评审时以评标基准价为商务标评审满分，采用内插法计算，投标人有效报价每高于评标基准价1%的扣0.5分，每低于评标基准价1%的扣0.2分。

（三）、评标结果

1、总分100分。计算公式：总分=商务标得分×60%+技术标得分×40%。

2、评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法确定投标人的总得分高低，总得分最高的投标人推荐为本招标项目第一中标候选人，得分次高的推荐第二中标候选人，得分第三名的推荐第三中标候选人。

3、评标委员会完成评标后，由评标委员会向招标人提交书面评标报告。  

4、评标委员会按照评标办法评出中标候选人后，由招标人按照招标文件规定确定中标人，招标人将按有关规定发布公示。

公示媒体：中国政府采购网（http: //www.ccgp.gov.cn）
            广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）
            柳州市政府采购网（http:// www.zfcg.gov.cn）

注：1.各项指标计算四舍五入，取小数点后两位。

    2.如评标委员会认定所有报价均为不合理报价，则宣布本次招标失败。
第三章 合同条款及格式

建设工程施工合同


住房和城乡建设部

国家工商行政管理总

建设工程施工合同

协议书

发包人（全称）：                
承包人（全称）：                  
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                 工程施工及有关事项协商一致共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                               。
2.工程地点：                               。

3.工程立项批准文号：                        。

4.资金来源：财政拨款。

5.工程承包范围：详见图纸和工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：   年   月  日。

计划竣工日期：   年   月  日。

工期总日历天数：   日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）      （¥    元）；

        其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）/（¥/元）；

              （2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/（¥/元）；

              （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/（¥/元）；

              （4）暂列金额：人民币（大写）     （¥    元）；

              （5）建安劳保费：人民币（大写）/（¥/元）。

2.合同价格形式：单价合同。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术规范（如果有）；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并同意不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于2018年月日签订。

九、签订地点

本合同在柳州市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效

本合同自签字盖章后生效。

十二、合同份数

本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执贰份。

	发 包 人（公章）：
	承 包 人（公章）：

	地    址：
	地    址：

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	委托代理人（签字）：
	委托代理人（签字）：

	电    话：
	电    话：

	传    真：
	传    真：

	电子信箱：
	电子信箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第一部分  合同通用条款

本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理局和建设部颁布的：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）通用条款。

第二部分       合同专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格，经澄清和修正（包括与招标人工程量清单的一致性、和投标报价本身存在的计算错误和不平衡报价）（如有）且承包人已确认的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：      /                                     ；

电子信箱：      /                                     ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：      /                                     ；

电子信箱：      /                                     ；

通信地址：       /                                    。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：              无                        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                    无                        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                    无                        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：            无               。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书和补充协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸（如有）；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：一式两套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行商定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行商定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行商定；

承包人提供的文件的形式为：书面、电子；

发包人审批承包人文件的期限：在承包人提交文件后7天内审定完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：另行约定；

发包人指定的接收人为：另行约定。

承包人接收文件的地点：另行约定；

承包人指定的接收人为：另行约定。

监理人接收文件的地点：另行约定；

监理人指定的接收人为：另行约定。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：    无                                                    

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：    无                                         。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按合同专用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按11.2条款执行。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：                               ；

姓    名：           ；

身份证号：/      ；

职    务：/      ；

联系电话：/    ；

电子信箱：/      ；

通信地址：/    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人与监理工程师协调与本工程有关事宜，并行使合同约定的发包人权利，履行合同约定发包人的职责。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  已经具备进场施工条件                             

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工所需的水、电、电讯由承包人自理；(2)工程地质和地下管线资料由承包人现场勘测，费用自理；（3）施工所需证件、批件由承包人负责办理；（4）水准点与座标控制点交验要求：于开工前3日内现场交验，双方做好签认工作。 
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /  。

发包人是否提供支付担保：   否                   。

发包人提供支付担保的形式：  /  ；金额为  /  万元（不高于合同价格的5%）；期限为  /  。

2.6为承包人缴纳建筑安装工程劳动保险费（简称“建安劳保费）

发包人应在办理施工许可证的同时为承包人向有关部门缴纳建安劳保费，建安劳保费计入合同价格。竣工结算时发包人从应结算价款中扣除。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：严格按照国家发布的《建设工程文件归档整理规范》及柳州当地相关政府部门要求编制的完整竣工图纸、资料及电子文档。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式四份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务： 

a、应提供计划、报表的名称及完成时间：每月5日提供上月完成工程量报表、本月计划完成工程量计划各肆份。

b、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。  
c、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

d、施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。

e、双方约定承包人应做的其他工作：

①配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

②承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

③承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

④取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

⑤经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

⑥承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

⑦承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

⑧承包人负责工程施工期间的安全、对已完成工程存在可能安全隐患的，要负责做好警示提示。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                            ；

身份证号：                                            ；

建造师执业资格等级：                                  ；

建造师注册证书号：                                    ；

建造师执业印章号：                                    ；

安全生产考核合格证书号：                              ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            ；

承包人对项目经理的授权范围如下：

（1）对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务；

（2）负责本工程的施工组织方案制定和施工组织设计；

（3）负责本工程的劳动力组织和机械设备组织；

（4）参与选择并使用具有相应资质的分包人；

（5）参与选择物资供应单位；

（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；

（7）负责与发包人、监理人办理设计变更、现场签证等手续，及时办理本工程相关索赔；

（8）负责签收发包人、监理人往来函件，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人公司公章后递交发包人；

（9）代表承包人接受监理工程师或发包人现场代表发出的指示和指令；

（10）负责办理本工程竣工结算。

但未经承包人盖章同意不得以承包人和（或本工程项目部）名义向外融资、采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

3.2.1关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同招标文件承诺时间。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1000元/次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人更换项目理理征得发包人书面同意后3天内，应将变更情况报当地建设主管部门备案，继任项目经理诚信卡予以锁定。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  双方另行商定      。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：    双方另行商定        。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：      双方另行商定            。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：      双方另行商定                 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：     双方另行商定               。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 双方另行商定 。

主体结构、关键性工作的范围：双方另行商定。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：双方另行商定。
其他关于分包的约定：双方另行商定。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：双方另行商定。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：在本合同签订前，中标人须采用转账方式向招标人提交签约合同价扣减暂列金额后的10%作为履约担保金。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：形式为：  转账   ；金额为     万元（不高于合同价格的10%）；期限为 发包人在工程接收证书颁发及承包人移交竣工结算资料给发包人后28天内 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                            ；

职    务：                                            ；

监理工程师执业资格证书号：                            ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

关于监理人的其他约定：

(1)监理人必须履行合同规定的职责。

(2)各级监理人可以行使监理合同规定和本合同规定的相应职权。

监理人在行使以下规定的职权之前，应先取得发包人的专门批准：

A、审查批准施工组织设计和技术方案，按照保证质量、保证工期和降低成本的原则，自主向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告；如果拟提出的建议会降低质量标准、提高工程造价或延长工期，应事先取得发包人的同意。

B、工程建设过程中有关协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应事先向发包人报告。

C、承包人提出分包申请，报总监理工程师审查并取得发包人批准。

D、承包人遇到凭其经验无法预见的外界障碍或自然条件，并已实际造成增加费用超过2000元时，经总监理工程师审核后报发包人批准。

E、审查批准采用的技术规范或设计变更。如果审批意见会降低质量标准、提高工程造价或延长工期，应事先取得发包人的同意。

F、如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产须立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。监理人确定因上述指令产生的合同价格的增加额，报发包人批准后通知承包人。

（3）除在合同中有明确的规定外，监理人无权解除合同规定的承包人的任何权利和义务。

（4）监理人有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的那些工作不能胜任、或玩忽职守、工作不负责的人员。上述撤换的人员未经监理人同意不得重新回到本合同工程工作。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /  ；
（2）  /  ；
（3）  /  。
5. 工程质量

5.1 质量要求：本工程应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格等级。承包人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准施工。
5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  杜绝任何伤亡事故，无事故率。  

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 双方共同编制施工现场治安管理条例，制定突发事件紧急预案。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人编制，费用由承包人承担。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  /                                               

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   /                                 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  60  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前15天内 。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在 7天内 ，将施工控制网资料报送监理人审批。

承包人应及时向发包人提供符合规划验线、规划核实要求的建设工程放线测量成果资料。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：未按合同约定期限提供施工场地的；发包人手续不全致使施工不能正常进行；重大设计变更和工程量增加。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，承包人按合同签约价的0.4‰向发包人支付逾期违约金。逾期超过30天，则发包人有权单方面解除合同，承包人应当在解除合同15天内移交全部工程资料给发包人，并与发包人按实结算工程款，但承包人除了承担上述约定的逾期违约金外，还要承担相当于合同总金额的5%的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：一周内非承包人原因，停水、停电、停气造成停工连续超过8小时；重大设计变更和工程量增加；发包人手续不全致使施工不能正常进行；发包人未能按约定时间支付工程款致使施工不能正常进行的；非承包人原因的政府及发包人有关的停工通知，以上不利物质条件延误工期的相应延长工期，因发包人原因给承包人造成损失的由发包人相应赔偿承包人，属政府和环境等原因，双方协商处理。

配合发包人办理施工许可证及其他施工所需证件、批件、临时用地、停水、停电、中断交通、爆破作业等批件手续。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：大风（指风力大于八级以上）或大雨（指日最大降水量超过175MM）；一周内非承包人原因，停水、停电、停气造成停工连续超过8小时；由于政府指令性行为引起停工（如中考、高考期间及其它活动要求停工）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  无  。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

按招标清单约定的暂估价材料及设备提供，具体在工程实施过程协商处理。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支的或另有约定的除外（即已含其中，不在计取），保管费计费标准按当地主管部门发布的结算汇编计取。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施：  无  。

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：  /  。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。（2）工程设计变更和签证工程发生后10个工作日内，由发包人将有关变更文件、签证单审批件、工程联系单、预算书等工程资料送有关部门备案，并作为进度款支付、事后抽查和工程结算的主要依据。（3）
 10.4 变更估价

关于变更估价的约定：  /            

10.4.1变更估价原则

因变更引起的价格调整按照本专用条款11.2款约定处理。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /  

10.6 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照监理人的指示使用，结算时减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归发包人，如出现差额则由发包人补足并反映在相应的价款中。

11. 价格调整

取消通用条款内容，以下文取代：

（1）因设计变更引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方工程除外），并乘以下浮系数（中标价/经审计部门审定的工程招标控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；无定额可套的，根据市场价格协商；新增项目的单价必须经审计部门审定。

（2）国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

（3）物价变化引起的调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格变化超过±5%时
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。
风险费用的计算方法：  /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：按11.2条款执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。
风险费用的计算方法：  /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：

成本加酬金合同：发承包双方约定以施工图预算乘以让利幅度进行合同价款计算、调整和确认。计算公式为：

合同价款＝施工图预算×（1-让利幅度）

式中：

让利幅度＝   %；
合同签订前，发包人应委托第三方编制施工图预算。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

本工程预付款： (1)合同签订，进场施工后7个工作日内预付。(2)工程预付款：按合同价扣减暂列金额后的30%计取。

12.2.2 预付款担保

    12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。 

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月 25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：  （1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。  （2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。  （3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

成本加酬金合同的计量方式和程序：按照第12.3.3项[单价合同的计量]约定进行计量。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期和支付比例

删去通用条款中本款的原文，以下文取代：

1 .由于承包人提供的计量计算资料或质量保证资料不全，或不论承包人出于什么原因，未要求工程师进行验收和计量就擅自进行了隐蔽工程项目、部位的覆盖，造成该项目、部位无法计量，即使该部位经剥离检查合格，承包人所能得到的数量不超过工程师所给予计量的数量，工程师的审核时间不受7天的限制。

工程师对承包人超出设计图纸要求自行增加的工程量和因自身原因造成的返工的工程量，不予计量。

当向承包人支付的单项工程预付款和进度款累计金额达到该项工程总价的80%时，发包人将暂停支付进度款；竣工结算全部完成后28天内，发包人留下结算总价的5%作为工程质量保修金后，向承包人支付剩余部分的工程价款。至保修期满，根据质量及保修情况一次结清尾款。

2 .若承包人不能按第9.1（1）款或第10.1款或第26.1款及时提供有关资料，则发包人有权迟付或拒付工程进度款，由此影响工程进度的责任由承包人承担。

3 .若因财政资金暂时困难，双方另行商定工程进度款支付的时间和数额，承包人不得以此为理由放缓或停止施工。

   4 .工程师可用签中期支付证书的方式对他过去签发的任何证书作更正或修改。如果工程师认为任何正在进行的工程不符合合同要求，工程师有权在任何一次中期支付证书中扣除或减少该工程的价值。

工程款支付方式： 银行转账。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（8）根据第6.1.6[安全文明施工费]约定应支付的安全文明施工费预付款和扣减的返还预付款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项“单价合同的计量”约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 按照第12.4.3（1）[单价合同进度付款申请单提交]的约定提交。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。
（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）工程完工后，承包人按工程竣工验收有关规定，30个工作日内向发包人提交完整竣工资料及申请竣工验收单，发包人审核竣工资料合格后按有关程序组织工程竣工验收。（2）  承包人向发包人提交竣工资料份数为：一式四份。竣工资料要求按要求编制。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
承包人造价人员应如实编制竣工结算申请单，并对其编制的竣工结算申请单的正确性负责，不得弄虚作假和高估冒算。结算送审金额与审定金额相比，误差超过 5 ％，由此增加的竣工结算第三方审核费用及相关税费由承包人承担。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到申请28天内。

发包人委托的竣工结算核审机构为： 柳州市柳江区评审中心 （列入审计计划的项目应约定为：   /  ）。发包人委托的竣工结算核审机构对已签发的进度款支付证书进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的有权提出修正。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月  （最长不超过24个月）。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第    （2）    种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）   5  %的工程结算款；

（3）其他方式： / 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）    种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：  /  。

关于质量保证金的补充约定：  /  。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 无    。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延 ，并承担承包人为开展前期工作而付出相应费用。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：赔偿承包人的预期利润，按被取消或转由他人实施的工作量的5%计算。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人承担承包人因暂停施工所导致的工程费用的增加，包括但不限于承包人施工人员管理费、工人误工费、机械设备和内外脚手架的闲置租金费、材料损耗费及其他发生的费用等，且工期相应顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：发包人承担承包人因暂停施工所导致的工程费用的增加，包括但不限于承包人施工人员管理费、工人误工费、机械设备和内外脚手架的闲置租金费、材料损耗费及其他发生的费用等，且工期相应顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承包人享有解除合同的权利，并有权向发包人索赔因此导致的一切经济责任。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

⑴承包人违反合同约定，未经发包人同意将工程转包给第三人的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿因解除合同所造成的经济损失；

⑵承包人违反合同约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地，造成工程不能正常施工的，承包人除赔偿损失外，还应按合同总金额的5%支付违约金。

⑶承包人违反合同约定，使用了不合格材料或者设备，工程质量不符合合同规定并拒绝清除不合格工程的，承包人负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的，工期不予顺延，承包人按合同总金额的5%支付违约金。

⑷除非存在发包人违约的情况，承包人必须按期竣工，工程不能按合同规定的工期竣工的，每逾期一天，承包人按合同签约价的0.4‰ 向发包人支付逾期违约金。逾期超过30天，则发包人有权单方面解除合同，承包人应当在解除合同15天内移交全部工程资料给发包人，并与发包人按实结算工程款，但承包人除了承担上述约定的逾期违约金外，还要承担相当于合同总金额的5%的违约金。

⑸承包人无法继续履行合同或明确表示不履行或实质上已停止合同的，发包人可通知立即解除合同，承包人按合同总金额的20﹪向发包人支付违约金。
⑹承包人在缺陷责任期内，未能在接到发包人维修通知24小时内对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行故障排除、修复或更换零部件，发包人可自行组织修复，由此产生的一切费用，在预留的工程质量保证金中扣除，如保修费用超过工程质量保证金的，则超出部分应由承包人承担。

⑺承包人不按合同其他约定履行其义务的，发包人可视违约情况作出要求承包人改正、支付违约金或解除合同的处罚。

⑻承包人未能在竣工验收90日内提交竣工验收资料，导致发包人不能办理产权备案的，承包人按合同总金额的5%向发包人支付违约金，并赔偿由此造成的经济损失。

⑼工程质量不符合合同规定的，承包人负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，工期不予顺延。造成工期延误按16.2.2条第4款执行。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

如果发包人应扣除的金额超过应支付的金额，承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及：A.风力大于八级；B.七级以上地震；C.日最大降水量超过175mm。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：1、人员工伤事故的保险；2、承包人员工伤事故的保险；3、发包人员工伤事故的保险；4、人身意外伤害险；5、第三者责任险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。
选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）    种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程项目所在地  人民法院起诉。

守约定为实现本合同债权而支出的合理费用（包括但不限于：诉讼费用、律师代理费用、执行费用等）均由违约方承担。

21. 补充条款

21.1 由于征地拆迁原因引起延期开工或工期顺延，承包人可提出顺延工期，但发包人不补偿相关费用。

    21.2非本市施工企业中标后需在柳江区税务局纳税。

    21.3工程竣工结算书由柳江区评审中心进行审计，工程结算以审计机关审计结果为准。未经柳江区评审中心审核不能进行工程价款结算。

    21.4工程结算按施工图、设计变更、签证及施工合同进行编制，施工单位送审结算造价超过核定造价5%的审核费用，由施工单位支付，由建设单位从工程款中代扣代付，产生的相关税费由施工单位承担。

第三节合同附件格式

安全生产合同

为在                            施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作。本项目业主：            (以下简称“甲方”)与承包人：           （以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

    一、甲方权利和义务

    1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

    4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

    5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时排查和整改各种安全隐患。

    二、乙方权利和义务

    1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076－95)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

    2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全员及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

    3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％一3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按照有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

    4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

    5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准许上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，必须经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准许持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

    6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

    7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

    8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

    9、施工中采用新技术、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

    10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，按照法律规定及时上报有关部门，并负法律和经济责任。

    三、违约责任

    如因一方违约造成安全事故，将依法追究相关责任。

本合同正本一式八份，合同双方各执二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署及加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：（盖章）                      承包人：（盖章） 

法定代表人
法定代表人

或其委托代理人：                      或其委托代理人：

地址：                               地址：

电话：                                电话：

日期：      年    月   日            日期：      年    月   日
建筑工程质量保修书

发包人（全称）：                              

承包人（全称）：                              

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                   （工程全称）签订工程质量保修书。

    一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

具体保修的内容如下：渠道、机耕路、挡土墙等。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、保修期为2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员保修，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在设计文件规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。

四、质量保修金的支付

质量保证金的留置应符合建质[2006]7号《关于印发<建设工程质量保证金管理暂行办法>的规定。本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的5%，质量保修金利率为零。质量保证金由发包人保管。

五、质量保修金的返还

发包人在工程竣工验收合格之日起1年保修期期满后14天内，将保修金返还承包人，但地基基础工程和主体结构工程等保修责任不解除。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖章）                         承包人：（盖章）   

法定代表人
法定代表人

或其委托代理人：                         或其委托代理人：

     年   月   日                                   年   月   日

第四章 工程量清单
1 ．工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第五章“技术标准和要求”的有关规定。

2 、投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、材料二次搬运费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸一起使用。

2.5付款以实际完成的工程量为依据。实际完成工程量由承包人按合同有关规定计量，监理工程师核准。

2.6工程量清单中所填入的单价和合价，包括成本、利润、税金以及应由承包人承担的义务、责任和风险等所发生的其他各项费用。

2.7工程量清单中的每一单项均须填写单价和合价，对没有填写单价或合价的项目的费用，均视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

2.8投标人必须按照施工招标预算清单中的顺序列报项目名称及其工程量，不得增项或漏项，也不得更改各项目的工程量。

2.施工招标预算中若有材料预算单价的，仅供投标人参考，投标人应根据工程情况和市场调查自行确定。

2.在本工程合同实施过程中，如果施工图出现施工招标预算没有列的项目（设计变更或漏项），其单价经甲乙双方协商能按投标文件工程量清单报价表的相近单价处理的，按相近单价确定；否则，其单价按“施工招标预算”使用定额的顺序选定定额计算后乘以投标总报价与施工招标预算总价之比值来确定。

2.所有报价应以人民币表示。

3、其他说明

招标人提供的工程量清单数量系招标人经核审确定的工程量数量，投标人应按图纸自行计算，如工程量清单中有漏项的子目或工程数量有偏差，则由投标人将其认为有疑问的工程数量偏差的造价综合考虑在综合单价中。该部分的工程量除因合同条款规定变更的范围和内容变更的工程量外，对该部分的工程量数量不再进行计量。

4 、工程量清单

工程名称：柳江县成团镇高标准农田建设项

第五章  图纸

1、图纸目录

2、图纸（另附）

第六章 技术标准和要求

工程建设地点的现场条件：

一、现场自然条件

      良好

二、现场施工条件

     建设单位已做好施工前准备工作。

三、本工程采用的技术规范

四、本工程的技术要求

   按设计图纸要求

第七章 投标文件格式

                       （项目名称）施工招标
投 标 文 件
投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）
         年    月    日

目  录
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、投标保证金
五、己标价工程量清单
六、技术部分

七、企业业绩及相关证明材料

八、资格审查资料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                     （招标人名称）: 
1．我方己仔细研究了                     （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元（￥          ，含工程所有费用，包含暂列金额、暂估价、计日工、建安劳保费）的投标总报价，工期        ，按合同约定实施和完成本项目工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥               ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	建造师
	1.1.2.4
	姓名：            
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数:          日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	履约担保金额
	 7.3.1
	合同总价扣减暂列金后的10%
	

	5
	投标有效期
	3.3.1
	60天
	

	6
	误期违约金额
	专用条款
	0.4‰工程造价/天
	

	7
	误期赔偿费限额
	专用条款
	合同价款4%
	

	8
	质量保修金
	专用条款
	结算价的5%
	

	9
	农民工工资保障金
	前附表
	合同价款的2%，超过80万元的按80万元交纳
	


投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

                        年    月        日

（三）投标报价汇总表

	序号
	名     称
	金    额（元）

	1
	工程量清单汇总表总价
	

	2
	
	


投标报价（1）：                            

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

                        年    月        日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。
投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

三、授权委托书
本人＿    （姓名）系＿             （投标人名称）的法定代表人，现委托＿     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改＿       （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                          （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）
身份证号码：                                
委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                                
      年    月    日

四、投标保证金
五、已标价工程量清单

工程量清单报价表
六、技术部分

一、施工组织设计
1. 投标人应提交完整的施工组织设计，包括招标文件第二章投标须知第11.4款规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的施工机械设备情况、劳动力计划等；结合本招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。另外，为保障项目顺利实施，投标人应制定本项目区群众关系协调方案。
2. 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1  拟投入的主要施工机械设备表   

2.2  劳动力计划表  

2.3  计划开、竣工日期和施工进度表   

2.4  施工总平面图  

2.5  临时用地表 

2.1 拟投入的主要施工机械设备表

       （工程项目名称）      工程                      

	序号
	机械或

设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定

功率(kw)
	生产能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.2 劳动力计划表
        （工程项目名称）        工程                               单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑴ 投标人应按所列格式提交劳动力计划表。

⑵ 本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

2.3 计划开、竣工日期和施工进度表
2.3.1  投标人应提交施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.3.2  施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

2.3.3  施工进度计划应与施工组织设计相适应。

2.4 施工总平面图

    投标人应提交一份施工总平面图，绘制现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2.5 临时用地表

       （工程项目名称）        工程                                  

	用途
	面积（m2）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：⑴ 投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积及其详细用途。

    ⑵ 若本表不够，可加附页。

二、项目管理机构配备情况
1. 项目管理机构配备情况表     

2. 项目经理简历表    

3. 技术负责人简历表     

4. 项目管理机构配备辅助说明资料     

1. 项目管理机构配备情况表

         （工程项目名称）          工程                             
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担在建

工程情况

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我方中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


2. 项目经理简历表

          （工程项目名称）          工程                                                                                             

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	注册建造师资格证书编号
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附注册建造师证书（含有效年审记录）及安全生产考核合格B证复印件。

3. 项目技术负责人简历表

           （工程项目名称）            工程                                                                                        

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已完成
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附职称证复印件。

4. 项目管理机构配备情况辅助说明资料

           （工程项目名称）            工程                          
	


注：⑴辅助说明资料主要包括管理机构设置、责任分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做他统一规定，由投标人自行设计；

⑵项目经理和五大员（施工员、质检员、安全员、材料员、造价员或预算员）的身份证； 

⑶拟投入的项目经理的建造师注册证、安全生产考核合格证书（B类）和五大员的岗位证书； 
⑷另附与技术标评审有关的资料。
七、企业业绩及相关证明材料
近三年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同金额
	

	工程质量
	

	建造师（或项目经理）
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	备注：应同时附以下两种证明材料：①中标通知书或施工承包合同（协议书部分）复印件；②工程

完工验收或竣工验收鉴定书(报告)的复印件（加盖投标单位公章，业绩材料原件备查）；每张表格只填写一个项目，并标明序号。


中小企业声明函
　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为                           （请填写：中型、小型、微型）企业。

　　2.本公司参加                 单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　竞标人（公章）                                   
           法定代表人或委托代理人签名                       

                                                        年    月    日　
制定
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